
Vom Ingenieur 
zum Unternehmer im Unternehmen 
Zertifikatslehrgang:
Projektmanager im Maschinen- und Anlagenbau

	Projektziele effizient erreichen
	Teams motivieren
	Kunden begeistern

Von Profis lernen: 
	Methoden, Controlling und Verträge 
	Führung und Konfliktmanagement 

 2019

Seit 2004 Referent bei VDMA. 
Lehrgang auch inhouse buchbar.

Ralf v. Breitenbach 
Project Management

Erfolgreich im Team 

Ihre Vorteile:
	Referenten mit langjähriger Projektpraxis

	Training von Methoden- und Führungskompetenz

	Claims-Workshop mit dem Rechtsanwalt

NEUGEBAUER
H O T E L  &  R E S T A U R A N T
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Unternehmen im Maschinen- und Anlagenbau „leben“ von Projekten 
	Kundenprojekte bringen Umsatz und Erträge
	Organisationsprojekte sorgen für optimale Abläufe
	F+E -Projekte sichern Innovation und Wachstum

Projektleiter stehen für den Erfolg ihrer Projekte
Sie verantworten Projektergebnisse, Termin- und Kostenziele. Sie sorgen für Kundenzufriedenheit und 
Kundenbindung. Sie führen und motivieren ein temporäres Team von Spezialisten.
Dafür brauchen sie „Wissen und Können“ in Methodik, Controlling und Verträgen, Führung 
und Konfliktmanagement.
 
Wir trainieren Professionelles Projektmanagement

Methodik
	Projekte definieren, Ziele vereinbaren
	Projekte planen, steuern, kontrollieren
	Änderungen managen, Krisen meistern

Controlling und Verträge
	Projekte kaufmännisch steuern und beurteilen
	Verträge verstehen und sicher anwenden
	Vertragsstörungen erkennen und verhandeln

Führung und Konfliktmanagement
	Die Rolle des Projektleiters kennen und leben
	Mitarbeiter führen und motivieren
	Schwierige Gespräche souverän meistern

Wir sichern den Lernerfolg: Wissenstests und Zertifikatsarbeit
	Maximal 8 Teilnehmer, Lerntagebuch mit Rückschau und persönlichen Erkenntnissen, schriftliche Wissenstests 
	Zertifikatsarbeit (optionale Prüfungsleistung): 20-min-Präsentation über einen living case aus dem eigenem Projekt-Umfeld

Das Besondere dieses Lehrgangs  
	Unsere Referenten: mehr als 25 Jahre operativer Projekt-Verantwortung im Maschinen- und Anlagenbau,    
 aktuellstes Wissen vor dem Hintergrund eigener Projekt-Erfahrungen
	Vertrags- und Claims Management: Projekt-, Montage- und Baustellenverträge, national und international
	Persönlichkeits-Training: Verbesserung der Führungs- und Sozialkompetenz durch Rollenspiele und qualifiziertes Feedback

Teilnehmer
Leiter und Mitglieder von Projektteams, z.B. Mitarbeiter aus Projektmanagement, Vertrieb, technischen Abteilungen
und Controlling, Einkauf und Montage, Forschung und Entwicklung

Unsere Referenten:
Aus der Praxis für die Praxis

  

  Dipl.-Ing. (TU) 

  Ralf von Breitenbach

  Certified Senior Project Manager   

  (GPM-IPMA), mehr als 25 Jahre   

  Projekterfahrung, Fachautor. 

Projekt- und Niederlassungsleiter bei HOCHTIEF, 

anschließend bei BOEHRINGER INGELHEIM Projekt-

verantwortung weltweit. Seit 2004 selbständiger 

Projektmanager im Maschinen- und Anlagenbau, 

Referent bei VDMA, GPM, EBS und in zahlreichen 

Firmenseminaren.

  

  Dr. Harald Michaelis 

  de Vasconcellos

  Rechtsanwalt und Mitglied DIS   

  (Deutsche Institution für 

  Schiedsgerichtsbarkeit), Referent 

und Fachautor. Arbeitsgebiete: Juristische Betreuung 

von Großprojekten, Internationales Wirtschaftsrecht, 

Schiedsverfahren. Industrie- und Berufserfahrung als 

Syndikus im Anlagenbau, als Anwalt in namhaften 

Büros, seit 1994 in eigener Kanzlei und Sozietät.

www.RvB-PM.de

Zertifikatslehrgang  

mit Abschlussprüfung
An 2 Abenden 

„Kamingespräche“
mit den Referenten
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TEIL 1
Projektstart, Methoden und Verträge

Der Unternehmer und sein Auftrag
 Der Projektmanager als Unternehmer auf Zeit, 

 das Projekt als Unternehmen im Unternehmen

 Das Projekt von der Anfrage bis zur Abnahme: 

 Lebenszyklus, Risiko- und Erfolgsfaktoren

 Der Projektauftrag als Geschäftsgrundlage: Ziele und 

 Randbedingungen definieren

Die Methoden (1):  
Vorbereitung und Organisation
 Risiken und Nebenwirkungen: Umfeld und Stakeholder 

 analysieren, Risiken proaktiv managen

 Wie organisieren wir uns: Projektorganisation, 

 Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen

Verträge im Projektmanagement
 Vertragsarten: Kaufvertrag, Dienstvertrag, Werkvertrag, 

 Werkliefervertrag 

 Was tun bei Vertragsstörungen: Grundlagen des Claims 

 Management

 Der Werkvertrag im BGB: Bestandteile, Schadensersatz- 

 regelungen, Mängelbeseitigungspflicht, Mitteilungs-

 pflichten, Abnahme und ihre Rechtsfolgen, Vorgehen bei  

 Abnahmeverweigerung, BGB und internationale Verträge

Workshop mit dem Rechtsanwalt
 Claims Management in der Praxis: Formale Voraussetz-

 ungen, Schadenminderungspflichten der Parteien, 

 Mitteilungspflichten, Dokumentation als Königsdisziplin 

 Wie würden Sie entscheiden? Analyse und Beurteilung  

 eines Streitfalles aus der Praxis des Maschinen- und  

 Anlagebaus.

TEIL 2
Projektsteuerung, Führung und Berichte 

Die Methoden (2):  
Termine und Ressourcen
 Ziele, Ziel-Hierarchie, Projektstrukturierung, Projektphasen

 Meilensteine, Ablauf- und Terminplanung

 Personal und Einsatzmittel planen, Kosten schätzen

Projekt Controlling
 Vom Budget zum Controlling: Leistung, Belastung,  

 Einnahmen, Ausgaben, Grundlagen der Kosten- 

 Leistungsrechnung 

 Technik und Termine: Fortschrittsermittlung, Technischer 

 Leistungsstand, Terminverfolgung, Meilenstein-Trendanalyse

 Earned Value Analysis, die Visualisierung des Projekt- 

 Verlaufes: Rückblick, Status, Trends und Vorschau 

Die Sozialkompetenz: Führung, 
Motivation und Konfliktmanagement
 Mitarbeiter erkennen und begeistern: Organisation, 

 intrinsische und extrinsische Motivation

 Führen ohne hierarchische Macht: Ziele messbar 

 vereinbaren (SMART), Fordern und Fördern von Mitar-

 beitern, Kontrolle und Feedback, Umgang mit Konflikten

 Gruppendynamik aktiv gestalten: Rolle und Aufgaben des  

 Projektleiters in den 5 Phasen der Teambildung

Projekt Reporting
 Erstellung von Projekt-Berichten: Was ist wichtig für das  

 Management?

 Vorbereitung von Projekt-Präsentationen: Was erwarten  

 die Zuhörer? Wie bereite ich mich darauf vor?

 Aus Projekten lernen: Wissenstransfer zwischen 

 Projekten

Praxistransfer in beiden Modulen:

Abgleich zwischen Seminar und 

täglicher Arbeit, Fallbeispiele in 

Kleingruppen, formale Präsentation 

von Arbeitsergebnissen, Rollenspiele, 

strukturiertes Feedback, Erfahrungs-

austausch mit Teilnehmern und 

Referenten

Seit 2004 Referent bei VDMA. 
Lehrgang auch inhouse buchbar.

Ralf v. Breitenbach 
Project Management

Auch Inhouse buchbar:

	komplett oder in Teilen

	im In- und Ausland
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Anmelde-Fax 
   06723 - 88 079

www.RvB-PM.de

Projektmanager 
im Maschinen- und Anlagenbau 
Lehrgang mit Abschlussprüfung

Hiermit melden wir verbindlich an:

      MODUL 1 | 2019 nur Inhouse                             MODUL 2 | 2019 nur Inhouse
           2020 auf Anfrage

TEILNEHMER 1: Name, Vorname, Titel

Funktion, Abteilung

Telefon, Fax

E-mail

TEILNEHMER 2: Name, Vorname, Titel

Funktion, Abteilung

Telefon, Fax

E-mail

                           2020 auf Anfrage

Firma

Straße / Postfach

PLZ, Ort

Rechnungsanschrift, falls abweichend

Datum, Unterschrift

Weitere Seminare und Veranstaltungen finden Sie unter

Ihr Referent – rufen Sie an! 
Dipl.-Ing. Ralf H. v. Breitenbach 06723 - 998689
RvB Project Management
Schnitterweg 2A, 65375 Oestrich-Winkel, Großraum Frankfurt
Der Lehrgang ist ganz oder in Teilen auch als Firmenseminar buchbar.

Lehrgangszeiten
1. Tag des Moduls: Beginn 09:00 Uhr
4. Tag des Moduls: Ende 16:00 Uhr 

Teilnahmegebühr 
für Teil 1 und Teil 2: 8 Lehrgangstage 4.850,- € + MwSt.
für Teil 1 oder Teil 2: 4 Lehrgangstage 2.780,- € + MwSt.

Anmeldung 
Bitte per Fax: 06723 - 88 079 oder mail: RvB@RvB-PM.de
Die Teilnehmerzahl ist auf max. 8 Personen begrenzt. 
Im Preis enthalten sind ausführliche Dokumentation, Lehrgangs- und 
Prüfungsgebühren, Mittagessen und Erfrischungen sowie zwei Abend-
veranstaltungen mit den Referenten.

Stornierung
Bis 30 Tage vor Kursbeginn kostenlos möglich. Bei späteren Absagen 
oder Nichterscheinen berechnen wir die volle Teilnahmegebühr. In 
diesem Fall senden wir Ihnen die Veranstaltungsunterlagen auf Wunsch 
gern zu. Umbuchungen auf Ersatzteilnehmer sind jederzeit möglich.

Ort
Hotel & Restaurant Haus Neugebauer
Haus Neugebauer 1, 65366 Geisenheim-Johannisberg
TEL. 06722 96050, FAX 06722 9605144, info@hotel-neugebauer.de.
Im Hotel steht ein begrenztes Zimmerkontingent zur Verfügung, 
Referenz „RvB-Project Management“.

Programmänderung vorbehalten.

Ralf v. Breitenbach 
Project Management

NEU: 
Teile 1 und 2 sind  individuell buchbar

4 Ohren hören mehr als zwei – 
10% Rabatt ab dem 2. Teilnehmer

NEUGEBAUER
H O T E L  &  R E S T A U R A N T
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